

Uczestnicy postępowania

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „**Modernizacja budynku Ratusza w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie kompleksowego studium wykonalności w zakresie: rewitalizacji Rynku i Starego Miasta w Staszowie, rewitalizacji ul. Kościelnej w Staszowie i modernizacji budynku Ratusza w Staszowie**” (*powtórzenie postępowania*).

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zmieniam treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

➤ pkt. 10 SIWZ – Termin wykonania zamówienia:

jest:

- „a) termin wykonania I etapu (studium wykonalności) – 09.12.2016 r.
- b) termin wykonania II etapu (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) – 30.06.2017 r.”

zmienia się na:

- „a) termin wykonania I etapu (studium wykonalności) – 16.01.2017 r.
- b) termin wykonania II etapu (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) – 30.06.2017 r.”;

➤ załącznik nr 1 SIWZ - formularz oferty – pkt. 4:

jest:

- „4. Oświadczamy, że ww. zamówienie wykonamy w terminie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj.:
- a) termin wykonania I etapu (studium wykonalności) – 09.12.2016 r.
- b) termin wykonania II etapu (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) – 30.06.2017 r.”

zmienia się na:

- „4. Oświadczamy, że ww. zamówienie wykonamy w terminie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj.:
- a) termin wykonania I etapu (studium wykonalności) – 16.01.2017 r.
- b) termin wykonania II etapu (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) – 30.06.2017 r.”;

➤ załącznik nr 8 SIWZ - projekt umowy – II. Termin wykonania umowy - § 2 ust. 2.:

jest:

- „2. Realizacja poszczególnych Etapów umowy, o których mowa w § 1 ust. 5 niniejszej umowy, następować będzie we wskazanych poniżej terminach:
- a) Etap I tj. *studium wykonalności* w terminie do dnia: 09.12.2016r.
- b) Etapu II tj. *dokumentacji projektowo-kosztorysowej* w terminie do dnia: 30.06.2017r.”

zmienia się na:

- „2. Realizacja poszczególnych Etapów umowy, o których mowa w § 1 ust. 5 niniejszej umowy, następować będzie we wskazanych poniżej terminach:
- a) Etap I tj. *studium wykonalności* w terminie do dnia: 16.01.2017r.
- b) Etapu II tj. *dokumentacji projektowo-kosztorysowej* w terminie do dnia: 30.06.2017r.”;

➤ załącznik nr 8 SIWZ - projekt umowy – VIII. Wynagrodzenie za przedmiot umowy - § 14 ust. 4.:

jest:

- „4. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastąpi w oparciu o:
- 1) fakturę częściową wystawioną przez Wykonawcę po wykonaniu i odbiorze I etapu umowy tj. studium wykonalności, w rozbiciu na:
- a) Zad. Nr 1: Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - kwota brutto: (w roku 2016 do kwoty: 11 710,00 zł)
- b) Zad. Nr 2: Rewitalizacja ul. Kościelnej w Staszowie – kwota brutto: (w roku 2016 do kwoty: 10 000,00 zł)

- c) Zad. Nr 3: Modernizacja budynku Ratusza w Staszowie – kwota brutto:
..... (w roku 2016 do kwoty: 32 500,00 zł)
- 2) fakturę końcową wystawioną przez Wykonawcę po wykonaniu i odbiorze II etapu umowy tj. dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zad. pn.: „Modernizacja budynku Ratusza w Staszowie” – kwota brutto:

zmienia się na:

„4.Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastąpi w oparciu o:

- 1) fakturę częściową wystawioną przez Wykonawcę po wykonaniu i odbiorze I etapu umowy tj. studium wykonalności, w rozbiciu na:
- a) Zad. Nr 1: Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - kwota brutto:
.....
- b) Zad. Nr 2: Rewitalizacja ul. Kościelnej w Staszowie – kwota brutto:
.....
- c) Zad. Nr 3: Modernizacja budynku Ratusza w Staszowie – kwota brutto:
.....
- 2) fakturę końcową wystawioną przez Wykonawcę po wykonaniu i odbiorze II etapu umowy tj. dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zad. pn.: „Modernizacja budynku Ratusza w Staszowie” – kwota brutto:

Ww. dokumenty tj.: formularz oferty oraz projekt umowy po zmianie zostały udostępnione na stronie www.bip.staszow.pl w zakładce Zamówienia Publiczne 2016 przy przedmiotowym postępowaniu (poz. 34).

Zgodnie z art. 38 ust. 4a oraz art. 38 ust.6 ustawy Pzp, informuję że przedłużam termin składania ofert do dnia 04.11.2016 r. do godz. 11⁰⁰ (pkt. 18.2 SIWZ), otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.11.2016r. o godz. 11¹⁵ (pkt. 18.3 SIWZ).

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian w stosunku do zapisów ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ.

W pozostałym zakresie specyfikacja istotnych warunków zamówienia pozostaje niezmienną.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY STASZÓW